

PROCESOS ARBITRALES-PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

Nº	DEMANDANTE	MATERIA	MONTO DEMANDADO S/.	ESTADO DEL PROCESO	RESULTADO DEL LAUDO	MONTO A EJECUTARSE S/.	OBRA/SERVICIO	CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN
1	CONSORCIO MOLLENDO	RESOLUCION DE CONTRATO	2 534,087,04	PROCESO CONCLUIDO	FUNDADA DEMANDA ARBITRAL (LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DEL 20 DE JULIO DEL 2012)	1'853 433,34	EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ROMPEOLAS DEL MUELLE PESQUERO ARTESANAL DE MOLLENDO DE ISLAY-AREQUIPA	Nº 059-2010-GRA/PR	AMC Nº 090-2010-GRA DERIVADA DE LA LP Nº 001-2010-GRA
2	CONSORCIO CHILI	NULIDAD E INEFICACIA DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL (NULIDAD DE CONTRATO)	868 212,45	PROCESO ARBITRAL CONCLUIDO, CON RECURSO DE ANULACION DE LAUDO	FUNDADA DEMANDA ARBITRAL (LAUDO DEL 25 DE MARZO DEL 2013)	SE DETERMINARÁ EN EJECUCIÓN DEL LAUDO (INDEMNIZACIÓN)	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CARRETERA CIRCUITO LONGCO, TRAMO IV-DV POLOBAYA-KM 21+080 (PE-30D)-EMP. KM 26+600 (AR-105), L=12,69 KM, DISTRITO DE POLOBAYA, REGION AREQUIPA	Nº 080-2011-GRA/PR	LP Nº 024-2010-GRA/PR
3	CONSORCIO CAMANA	MONTO ADICIONAL DE CONTRATO	4'958 624,18	PROCESO ARBITRAL CONCLUIDO (CON RECURSO DE ANULACION DE LAUDO)	FUNDADA DEMANDA ARBITRAL (LAUDO ARBITRAL DE DERECHOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2013)	2'319 858,26 MAS EL MONTO PROPORCIONAL A LA AMPLIACION DE PLAZO POR 150 DIAS CALENDARIOS ADICIONALES	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-ASENTAMIENTO HUMANO DEL CONO SUR-CAMANA, AREQUIPA	Nº 0122-2010-GRA/PR	LP Nº 0014-2010-GRA/PR
4	CONSORCIO PUENTE MAJES	AMPLIACION DE PLAZO DE CONTRATO	1'594 790,12	PROCESO CONCLUIDO	INFUNDADA LA DEMANDA SOBRE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL, VALIDO EL LAUDO ARBITRAL EXPEDIDO POR ARBITRO UNICO (LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012)	851 286,67	EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION AL PUENTE PUNTA COLORADA Y ACCESOS DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Nº 057-2009-GRA/PR	NP Nº 0012-2008-GRA/PR

5	CONSORCIO PUENTE MAJES	INDEMNIZACION	1'081 206,12	PROCESO CONCLUIDO	INFUNDADA LA DEMANDA SOBRE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL, VALIDO EL LAUDO ARBITRAL EXPEDIDO POR ARBITRO UNICO	1'081 206,12	EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION AL PUENTE PUNTA COLORADA Y ACCESOS DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Nº 057-2009-GRA/PR	LP Nº 0012-2008- GRA/PR
6	EMPRESA NEKOSH	INVALIDEZ DE RESOLUCION DE CONTRATO	458 037,07	PROCESO CONCLUIDO	INFUNDADA LA DEMANDA SOBRE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL, VALIDO EL LAUDO ARBITRAL EXPEDIDO POR ARBITRO UNICO QUE DECLARA FUNDADA LA DEMANDA (DEL 08 DE ENERO DEL 2013)	244 471,17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE DE SUBSOTANO	Nº 202-2009-HRHD	AMC Nº 011-2009- HRHD
7	ONCOSERV AREQUIPA	REESTABLECIMIE NTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO E INEFICACIA DE RESOLUCION DE CONTRATO	7'192 623,03	ETAPA DE MEDIOS PROBATORIOS	EN PROCESO	EN PROCESO	CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RADIOTERAPIA, IMAGENOLOGIA Y LABORATORIO DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES DEL SUR-IREN SUR	S/N (CONTRATO NOTARIAL)	ADJUDICACION DIRECTA
8	A&G INDUSTRIAS Y SERVICIOS	EJECUCION E INEFICACIA DE LA RESOLUCION Y CANCELACION DEL CONTRATO Nº 499-2012- GRA/PR	967 821,00	ETAPA POSTULATORIA	EN PROCESO	EN PROCESO	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORA NEUMATICA CON MARTILLOS PARA LA OBRA INSTALACION DE REDES DE DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS-ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO, CONO NORTE, CERRO COLORADO- AREQUIPA	Nº 499-2012-GRA/PR	CONCURSO PUBLICO Nº 009-2012-GRA

9	TRANSPORTE S Y CAL ORTIZ S.R.L.	PAGO DE SUMA LIQUIDA POR PRESTACION DE SERVICIOS	157 466,69	PROCESO CONCLUIDO	INFUNDADO DEMANDA ARBITRAL (LAUDO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2013) (CONSENTIDO)	-----	1) SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 100-135 HP, 10-12 TN 2) SERVICIO DE ALQUILER DE UNA MOTONIVELADORA 140 HP. 3) SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMION CISTERNA 4X2 (AGIA) CAPACIDAD 3500 GLN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SIBAYO-TUTI, DISTRITO DE SIBAYO-CAYLLOMA-AREQUIPA KM18+900-KM33+360	S/N (DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO)	1) ADP N° 01-2010-MDS, 2) ADP N° 02-2010-MDS, 3) ADS N° 10-2010-MDS
10	INGENIERIA ECOPLAN PERU E.I.R.L.	INAPLIACION DE PENALIDAD Y MAYORES GASTOS GENERALES	203 829,36	PROCESO ARBITRAL CONCLUIDO (CON RECURSO DE ANULACION DE LAUDO)	INFUNDADA AL EXCEPCION DE INCOMPETENCIA PORPUESTA POR EL GRA, FUNDADA LA PRIMERA PRETENSION DEJAR SIN EFECTO LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD DEBIENDO PROCEDER A LA DEVOLUCION DE S/. 109 550 N.S. MAS INTERESES LEGALES, ORDENA CADA PARTE ASUMA LOS COSTOS Y COSTAS, GRA DEBE S/. 4575,00 MAS INTERESES (LAUDO ARBITRAL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013)	S/. 109 550	EJECUCION DE LA OBRA DE ADQUISICION E INSTALACION DE PLANTA MODULAR DE AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES	N° 0005-2012-GRA/PR	AMC N° 711-2011-GRA/PR
11	EDAGAR HERNAN LLERENA MANRIQUE	PAGO DE SUMA LIQUIDA POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 991,80	ETAPA PROBATORIA	EN PROCESO	EN PROCESO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERO ASISTENTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES VULNERABLES DEL VALLE DE MAJES I ETAPA- AREQUIPA, ARCAM 001-GRA (GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA)	S/N	AMC N° 101-2008-GRA/GRAG
12	CONSORCIO PUENTE MAJES	LIQUIDACION DE OBRA, CONTRATO N° 57-2009-GRA/PR	2'508 975,74	ETAPA POSTULATORIA	EN PROCESO	EN PROCESO	EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION AL PUENTE PUNTA COLORADA Y ACCESOS DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	N° 057-2009-GRA/PR	LP N° 0012-2008-GRA/PR

13	ROCA EIRL INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS	FALTA DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	68 239,60	PROCESO CONCLUIDO	FUNDADA EN PARTE DEMANDA ARBITRAL (INFUNDADA PRIMERA PRETENSION NO CORRESPONDE APROBACION DE LIQUIDACION, FUNDADO EN PARTE GRA-AGRICULTURA COMO CONSECUENCIA DE RESOLUCION DE CONTRATO PAGUE AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LA PRIMERA ARMADA S/. 48 741.00	48 741,00	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE 13 294 M3 ROCA DE CANTERA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO OCOÑA SECTOR SANTA RITA II ETAPA	CONTRATO DE SUMINISTRO S/N	AMC N° 049-2010- GRA/GRAG DERIVADA DE LA ADSN° 026-2010- GRA/GRAG
14	A&G INDUSTRIALES Y SERVICIOS	PAGOS DE SALDO DE CONTRATO, PAGOS DE ADICIONALES	675 891,51	ETAPA POSTULATORIA	EN PROCESO	EN PROCESO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO-CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, REGION AREQUIPA	N° 439-2011-GRA/PR	CONCURSO PUBLICO N° 0016-2011-GRA
15	GLOBAL SYSTEM & CONSULTING SAC	PAGOS POR GASTOS GENERALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS	58 908,00	PROCESO CONCLUIDO	IMPROCEDENTE DEMANDA (AGOSTO DEL 2012)	-----	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	N° 0255-2010-GRA/PR	ADS N° 126-2010-GRA
16	CONCESIONA RIA VEHICULAR DEL SUR SAC	SE DEJE SIN EFECTO LA EJECUCION DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO S/. 23 980,00	POR DETERMINAR E EN DEMANDA	POR INSTALARSE TRIBUNAL ARBITRAL	EN PROCESO	EN PROCESO	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO, L PROVINCIA DE AREQUIPA	N° 259-2013-GRA	ADP N° 027-2013-GRA

17	EMPRESA KAMIL AQP S.R.L.	DEJE SIN EFECTO EL COBRO DE PENALIDAD	POR DETERMINARSE EN DEMANDA	POR INSTALARSE TRIBUNAL ARBITRAL	EN PROCESO	EN PROCESO	CONTRATACION DE ARMADURA Y COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CARLOS W. SHUTTON, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	N° 262-2013-GRA/PR	AMC N° 385-2013-GRA
18	TRANSPORTE S Y CAL ORTIZ S.R.L.	PAGO DE SUMA LIQUIDA POR PRESTACION DE SERVICIOS	POR DETERMINARSE EN DEMANDA	POR INSTALARSE TRIBUNAL ARBITRAL	EN PROCESO	EN PROCESO	1) SERVICIO DE ALQUILER DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 100-135 HP, 10-12 TN 2) SERVICIO DE ALQUILER DE UNA MOTONIVELADORA 140 HP. 3) SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMION CISTERNA 4X2 (AGIA) CAPACIDAD 3500 GLN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SIBAYO-TUTI, DISTRITO DE SIBAYO-CAYLLOMA-AREQUIPA KM18+900-KM33+360	S/N (DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO)	1) ADP N° 01-2010-MDS, 2) ADP N° 02-2010-MDS, 3) ADS N° 10-2010-MDS