

Gobierno Regional de Arequipa

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

2015

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Creación de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Descripción del proyecto:

Creación de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones dependiente directamente de la Gerencia General Regional.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	25
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	45000	Presupuesto Ejecutado	12000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	750	Usuarios que Demandan	10
----------------------	-----	-----------------------	----

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	750
2.- Personal con acceso a la computadora	600
3.- Personal con acceso a Internet	600
4.- Total de personal informático	5

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	1139169455
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	328000
Presupuesto asignado a actividades informáticas	55000
Presupuesto asignado a los proyectos.	173000
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	100000
Otros	0

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.8375
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	1.1936762
Cobertura del servicio (I1)	2602207.792
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	80
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	12.5
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	87.5
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	200

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
--	-------	---

Creación de un nuevo del Portal del Gobierno Regional

Descripción del proyecto:

Desarrollar e implementar un portal web institucional utilizando la última tecnología y estándares con el objetivo de brindar calidad de información y a su vez capacidad de interactividad con el usuario.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

PRESUPUESTO, CAMBIO DE GESTION

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

REALIZAR LA SOLICITUD CON TIEMPO

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

ESTANDARIZAR PORTALES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Administración de Redes

Descripción del proyecto:

Optimización y mantenimiento de la red de computadoras interconectadas

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

PRESUPUESTO

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

REESTRUCTURACION DE LA RED

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

MAS PARTICIPACION DE LA ALTA DIRECCION

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DATOS DE LA SEDE PRESIDENCIAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Descripción del proyecto:

Ampliación de 1000 puntos de red para estaciones de trabajo en aplicación de la
transferencia de funciones y lineamientos de modernización del Estado

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

PLANIFICACION COORDINADA, PRESUPUESTO

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SOLICITUDES REITERADAS DE PRESUPUESTO

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

ASIGNAR PRESUPUESTO A LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA SEDE PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Descripción del proyecto:

Mantenimiento preventivo y correctivo del Data Center, Equipos , Cableado y Servidores de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

PRESUPUESTO, FALTA DE PERSONAL

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

COLABORACION DE OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

OTORGAR UN PRESUPUESTO PERMANENTE

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

CONVENIO EN SESION DE USO DEL SISTEMA SIGGEDO 2.0

Descripción del proyecto:

El Sistema de Gestión Documentaria - SisGeDo 2.0 es una aplicación WEB desarrollada por el Gobierno Regional Lambayeque para efectuar el registro, control y seguimiento detallado y estricto de todos los expedientes que se procesan en la Institución, tanto externos como internos.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

NINGUNA

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

NINGUNA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

NINGUNA

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

CONVENIO EN SESION DE USO DEL SISTEMA SIGA REGIONAL

Descripción del proyecto:

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa Regional esta desarrollado con el propósito de brindar servicios informáticos y ofrecer transparencia en la Gestión y Administración del Gobierno Regional Arequipa

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

NINGUNA

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

NINGUNA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

NINGUNA

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Creación de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Descripción del proyecto:

Creación de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones dependiente directamente de la Gerencia General Regional.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

MINIMIZACION ESTRUCTURAL DEL AREA INFORMATICA

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

INFORMES TECNICOS SOLICITANDO LA CREACIÓN DEL AREA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

DARLE LA IMPORTANCIA DEBIDA AL AREA DE INFORMATICA

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Ampliación de la Red De Datos de la Sede Presidencial del Gobierno Regional De Arequipa

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

35000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Creación de un nuevo del Portal del Gobierno Regional

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

35000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Mantenimiento de la Red de Datos de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

35000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Administración de Redes

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

25000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Soporte de software y hardware

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

30000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Convenio En Sesión De Uso del Sistema SIGGEDO 2.0

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

6500

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Convenio En Sesión De Uso del Sistema SIGA REGIONAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

6500

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Creación de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

45000